Procesnota

Fase planningsproces	Resultaat - Document	Actoren	
0 **Voorbereinde fase**			
1 **Opmaak startnota en procesnota**	Startnota - procesnota	Planteam*: Gemeente Lummen, Antea België nv **Planteam*:** Gemeente Lummen: Lien Vandenbosch Group MC: Marc Vandebrouck Group MC: Willem Broux Architectenbureau PCP: Peter Cornoedus Projectleider en Ruimtelijke Planner: Marten Dugernier	
2 **Raadpleging publiek en adviesvraag** - ter inzagelegging startnota - minstens één participatiemoment		**Stakeholders:** Departement Omgeving Group MC Gemeente Lummen **Adviesinstanties:** GECORO CBS Departement Omgeving Ruimtelijke planning MER beheer Publiek	60 dagen Onbepaald
3 **Opmaak scopingnota** - Op basis van raadpleging en adviezen	Scopingnota (openbaar en evolutief document)		
4 **Opmaak voorontwerp-RUP en ontwerp effectenrapporten** Iteratief planningsproces Plenaire vergadering of schriftelijk advies	Voorontwerp-RUP ontwerp effectrapporten		21 dagen
5 **Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP**		**Beslissing bevoegde overheid** - Gemeenteraad (RUP) Publiek	30 (60) dagen
6 **Openbaar onderzoek** Verwerking resultaten afwerking ontwerp RUP en ontwerp effectrapporten		**Verwerking resultaten:** - GECORO	
7 **Definitieve vaststelling RUP** - finale kwaliteitsbeoordeling plan-MER, RVR en andere effectbeoordelingen - definitieve beslissing RUP	Definitief RUP en effectbeoordelingen	Dienst Mer/VR: finale beoordeling plan-Mer/RVR **Beslissing bevoegde overheid** - Gemeenteraad (RUP)	Max 180 (240) dagen

*De dienst Mer of VR maken deel uit van planteam in geval van mogelijke aanzienlijke effecten op mens en milieu

anteagroup